



Mai multi bani pentru biblioteca ASTRA

Costurile pentru constructia noului sediu al bibliotecii judetene ASTRA au crescut de la 9.6 milioane de RON la aproape 16 milioane. Daca la inceputul anului, constructorul estima ca lucrarile vor fi finalizate la mijlocul lunii octombrie, acum si termenul a fost prelungit pana in luna decembrie. Costurile au fost majorate din cauza unor lucrari suplimentare, printre care si schimbarea unor spatii din interiorul cladirii, precum si inlocuirea usilor interioare cu toc metalic, in usi cu toc de lemn. In plus, in noua suma intra si asigurarea iluminatului special pe terasa de la ultimul nivel pentru asigurarea unor evenimente speciale. Lucrarile suplimentare mai includ si achizitionarea si montarea unor lifturi pentru persoane si pentru carti, cat si dotarea cu mobilier. Noul sediu al bibliotecii mai include si o instalatie de stins incendii prin inlocuirea argonului cu gaz inert, solutie aliniata ultimelor prescriptii tehnice, conform cu normele europene.

Teodora GHEORGHIU